

2026年10月

26年10月		Bライン（長崎港側）		Aライン（福田側）	
		9:00-18:00 18:00-22:00		9:00-18:00 18:00-22:00	
1日	木	手すり材料入荷		手すり材料入荷	
2日	金	取付・試運転・点検		取付	
3日	土	運行再開			
4日	日				
5日	月				
6日	火				
7日	水				
8日	木				
9日	金				
10日	土				
11日	日				
12日	月				
13日	火	運休		トロリー取替え施工	
14日	水			トロリー取替え施工	
15日	木			トロリー取替え施工	
16日	金			トロリー取替え施工	
17日	土			トロリー取替え施工	
18日	日				
19日	月			履行確認・試運転	
20日	火			運行再開	
21日	水				
22日	木				
23日	金				
24日	土				
25日	日				
26日	月				
27日	火				
28日	水				
29日	木				
30日	金				
31日	土				